



COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
TECNICO

N. 156

del 09-12-2020

OGGETTO:

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI FENESTRELLE. APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI. CUP. D37DB1700043006
77453332FD**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 30.05.2017, n. 65, mediante la quale è stato conferito, all'Ing. Enrico Calva della società Gea.Siste S.r.l, Società di Servizi Energetici, con sede in Pinerolo (TO), Via Pasubio n. 2/28, l'incarico per la redazione del progetto definitivo inerente alla Riqualificazione energetica ed efficientamento degli impianti tecnologici del palazzo comunale sede del municipio e della scuola materna;

ATTESO che con nota del 2.8.2018 prot. 00073756/2018 la Regione Piemonte ha comunicato che con determinazione dirigenziale n. 312/A1904A del 19.7.2018 si è concesso il contributo al Comune di Fenestrelle di €. 151.248,45 per il progetto di riqualificazione energetica ed efficientamento degli impianti tecnologici del palazzo comunale;

VISTA la nota della Regione Piemonte prot. 62141/2017 del 27.12.2017 con la quale si comunicava che la relazione sulle verifiche sismiche effettuate dall'Ing. Picotto Franco sull'edificio comunale, risultavano conformi alle specifiche N.T. 2008;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 26.03.2018 n. 24, mediante la quale è stato conferito, all'Ing. Franco Picotto della SIA professionisti Associati con sede in Cavour (TO), Via Vittorio Veneto n. 27, l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica, progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, pratica sismica, dei lavori di Miglioramento Sismico del palazzo comunale sede del municipio e della scuola materna;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Municipio, approvato con Delibera n. 21 del 21/03/2019 e il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica ed efficientamento degli impianti tecnologici del Palazzo Comunale sede del Municipio e della Scuola Materna, approvato con Delibera n. 98 del 17/12/2018;

DATO ATTO che entrambi i progetti esecutivi concorrono a costituire la base per l'appalto congiunto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI e MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA MATERNA all'impresa che ne risulterà affidataria, in

quanto l'esecuzione di entrambi i lavori riguarda lo stesso edificio e deve obbligatoriamente essere eseguita nello stesso periodo;

RICHIAMATE

- la determina della CEV n. 169/2019 del 11-11-2019 di presa d'atto della proposta di aggiudicazione - affidamento in appalto dei lavori di Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Municipio e scuola dell'infanzia di Fenestrelle capoluogo, alla ditta TERRA COSTRUZIONI s.r.l., Via Risorgimento n. 9, Beinasco (TO), con il ribasso offerto del 7,77% sull'importo soggetto a ribasso, ari all'importo di €. 419.154,91 comprensivo di oneri della sicurezza;
- La determina del Comune di Fenestrelle n. 100 del 11.11.2019 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori di Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Municipio e scuola dell'infanzia di Fenestrelle capoluogo, alla ditta TERRA COSTRUZIONI s.r.l., Via Risorgimento n. 9, Beinasco (TO), con il ribasso offerto del 7,77% sull'importo soggetto a ribasso, ari all'importo di €. 419.154,91 comprensivo di oneri della sicurezza;
- il Contratto d'appalto rep. N. 1413 del 23.12.2019;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 22-06-2020 n. 56 con la quale si provvedeva alla liquidazione dell'anticipazione richiesta dall'impresa, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 20.09.2020 n. 97 con la quale veniva approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori fino al raggiungimento dell'importo di €. 93.335,03;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 30.9.2020 n. 104 con la quale veniva approvato il 2° stato di avanzamento dei lavori fino al raggiungimento dell'importo di €. 156.457,37;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 28.10.2020 n.123 con la quale veniva approvato il 3° stato di avanzamento dei lavori fino al raggiungimento dell'importo di €. €.185.507,86;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 9.12.2020 n.155 con la quale veniva approvato il 4° stato di avanzamento dei lavori fino al raggiungimento dell'importo di €. €.221.000,00

VISTA la documentazione relativa al 5° stato di avanzamento dei lavori di Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Municipio e scuola dell'infanzia di Fenestrelle capoluogo, presentata in data 10.11.2020 prot.4310 a firma del direttore dei lavori di riqualificazione energetica Ing. Calva Enrico con studio in Via Pasubio 2,28 Pinerolo, composto da: 5° stato di avanzamento lavori, Certificato di pagamento n.5, libretto delle misure n.5, registro di contabilità n5, sommario del registro di contabilità n.5, comportante il raggiungimento dell'esecuzione dei lavori all'importo di €. 291.633,07;

VISTA la fattura n. 135 del 16.11.2020 emessa dalla ditta TERRA COSTRUZIONI s.r.l., Via Risorgimento n. 9, Beinasco (TO), ammontante a €. 51.299,91 oltre IVA 10%, relativa al 5° SAL con il 20% del recupero dell'anticipazione concessa;

DATO ATTO che la ditta TERRA COSTRUZIONI s.r.l., Via Risorgimento n. 9, Beinasco (TO), risulta regolare nei versamenti contributivi fino alla data del 12.2.2021;

VISTA la fattura n. 75 del 3.11.2020 emessa dallo studio Geasiste srl, Via Pasubio 2,28 Pinerolo, quale 2° acconto delle spese di progettazione e direzione lavori, ammontante a €. 3.494,40 oltre IVA per un totale di €. 4.263,17;

DATO ATTO che lo studio Geasiste srl, Via Pasubio 2,28 Pinerolo risulta regolare nei versamenti contributivi fino alla data del 15.4.2021

VISTO IL D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di approvare il 5° stato di avanzamento dei lavori di Miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio sede del Municipio e scuola dell'infanzia di Fenestrelle capoluogo, presentato in data 10.11.2020 prot. 4315 a firma del direttore dei lavori di riqualificazione energetica Ing. Calva Enrico con studio in Via Pasubio 2,28 Pinerolo, composto da: 5° stato di avanzamento lavori, Certificato di pagamento n.5, libretto delle misure n.5, registro di contabilità n5, sommario del registro di contabilità n.5, comportante il raggiungimento dell'esecuzione dei lavori all'importo di €.€. 291.633,07;

- di liquidare la fattura n. 135 del 16.11.2020 emessa dalla ditta TERRA COSTRUZIONI s.r.l., Via Risorgimento n. 9, Beinasco (TO), ammontante a €. 51.299,91 oltre IVA 10%, relativa al 5° SAL con il 20% del recupero dell'anticipazione concessa;

- di liquidare la fattura n. 75 del 3.11.2020 emessa dallo studio Geasiste srl, Via Pasubio 2,28 Pinerolo, quale 2° acconto delle spese di progettazione e direzione lavori, ammontante a €. 3.494,40 oltre IVA per un totale di €. 4.263,17;

- . Di imputare la spesa derivante ammontante a €. 60.693,07 al Cap 3010 piano dei conti 01.05-2.02.01.09.002 del Bilancio 2020, gestione residuo;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaella DÉPETRIS

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesposta determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Fenestrelle, li 09-12-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessia RESTIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 12/12/2021

Fenestrelle, li 12/12/2021



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DOTT. Graziano SOLARO